Afspraken overleg Tijdelijke invulling terrein Afvalstoffendienst

Maandag 19 december 2011

Aanwezig: Joost, Joost, Ties, Anine, William, Mildred, Kees, Nicole

	Actie
	Wat
	Wie
	Wanneer

	1.1
	Nagaan stand van zaken bodemsanering en 
	William bij Cathy
	Voor 12 januari

	1.2
	Schetsen maken met sport/spelveld, fietscrossplek, hondenuitrenveld, tuingedeelte, graffitiwand, skateplek
	William, Joost en Joost
	Voor 12 januari

	1.3
	Ondergronden mailen (dwg of luchtfoto)
	William aan Joost en Joost
	Week 51

	1.4
	Nagaan verbinding via Marconistraat langs sporthal


	William
	Zsm

	1.5
	Bespreken mogelijkheden en initiatieven van OBS het Boschveld
	Anine/Kees
	Zsm

	1.6
	Bespreken mogelijkheden en initiatieven met het Overpad en evt. verbinding via parkeerplaats
	Anine
	Zsm

	1.7
	Nagaan kosten verhardingen (stelcon, granulaat, stoeptegels…)
	William
	Voor 12 januari

	1.8
	opvragen bodemonderzoeksrapport
	Nicole bij Cathy
	Voor 12 januari 

	1.9
	Nagaan beschikbaarheid of verplaatsbaarheid skateramp b.v. uit Orthen
	William
	zsm

	1.10
	Stappenplan uitwerking tuindeel maken en contactpersonenlijst
	Mildred met Nicole en Kees
	zsm

	
	
	
	


Volgend overleg: donderdag 12 januari 19.30-21.00 in de pastorie, Edisonstraat 28

