Afspraken overleg Tijdelijke invulling terrein Afvalstoffendienst

	Actie
	Wanneer afgesproken
	Wat
	Wie
	Wanneer
	Resultaat

	1.1
	19-12-2011
	Nagaan stand van zaken bodemsanering en tijdtip dat terrein vrijkomt 
	William bij Cathy
	Voor 12 januari
	Uiterlijk 1 april, na aanvullend onderzoek rond 1 peilbuis en sanering olievervuiling (voozover geen verspreiding en geen Cyanide)

	1.2
	19-12-2011
	Schetsen maken met sport/spelveld, fietscrossplek, hondenuitrenveld, tuingedeelte, graffitiwand, skateplek
	William, Joost en Joost
	Voor 12 januari
	Joost en Joost gedaan

William niet

	1.3
	19-12-2011
	Ondergronden mailen (dwg of luchtfoto)
	William aan Joost en Joost
	Week 51
	Gedaan

	1.4
	19-12-2011
	Nagaan verbinding via Marconistraat langs sporthal


	William
	Zsm
	Is mogelijk als doorgang door hek gemaakt wordt

	1.5
	19-12-2011
	Bespreken mogelijkheden en initiatieven van OBS het Boschveld
	Kees
	Zsm
	Hans van Zoggel is aanwezig 23 januari om te informeren en info te ontvangen

	1.6
	19-12-2011
	Bespreken mogelijkheden en initiatieven met het Overpad en evt. verbinding via parkeerplaats
	Yvonne
	Zsm
	Nog niet gebeurd

	1.7
	19-12-2011
	Nagaan kosten verhardingen (stelcon, granulaat, stoeptegels…)
	William
	Voor 12 januari
	Nog niet gedaan

	1.8
	19-12-2011
	opvragen bodemonderzoeksrapport
	Nicole bij Cathy
	Voor 12 januari 
	Gebeurd, conclusie: geen ernstige vervuilingen die invulling met gekozen functies belemmeren

	1.9
	19-12-2011
	Nagaan beschikbaarheid of verplaatsbaarheid skateramp b.v. uit Orthen
	William
	zsm
	Geen beschikbaar en ook een verplaatsbaar; bestellen wellicht bij smid in Boschveld

	1.10
	19-12-2011
	Stappenplan uitwerking tuindeel maken en contactpersonenlijst
	Mildred met Nicole en Kees
	zsm
	Nog niet gedaan, kan zodra locatie en bemensing tuingroep helder is dwz 23 januari

	2.1
	23-01-2012
	Regelen dat hekken rond hondenuitrenveld Parallelweg verplaatst worden naar terrein ASD en aanvullende hekken uit budget Parallelweg betaald moeten worden
	William
	Bij start uitvoering
	

	2.2
	23-01-2012
	Definitief ontwerp maken
	William met aanwijzingen van Joost en Joost
	zsm
	

	2.3
	23-01-2012
	Wilgentenen regelen
	William via gemeente en/of SBB
	zsm
	

	2.4
	23-01-2012
	HAS of groenschool/Helicon afd. Hand+design benaderen voor ondersteuning/uitwerking/ inrichting en beheer tuindeel
	?
	
	

	2.5
	23-01-2012
	Nagaan mogelijkheden koppeling tuin+speelveld aan pluspakket Groei en Leven
	Hans van Zoggel
	Voor maart
	

	
	
	
	
	
	


Deelnemers 23 januari: Joost Duin, Joost Eshuis, Ties Dingemans, Theo en Saskia Prins, Anton Nauwen, Hans van Zoggel, Yvonne Kolmans, William Jans, Kees Heemskerk, Lisette van Schijndel, Nicole Pakker

Volgend overleg: donderdag 12 januari 19.30-21.00 in de pastorie, Edisonstraat 28

